 信息技术推广项目预期成果及建设进度一览表
	序号
	一级条目
	二级条目
	重点建设任务
	责任人
	开始时间
	中期检查
	完成时间
	最终成果
	成果编号
	验收人

	1
	1．校园网基础设施建设
	1.11.市场调研，做出校园网建设方案，搭建完网络环境
	XX111南方学校调研报告
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	1．调研考察报告
	XX111-01
	李祥新

	2
	
	
	XX112 制定校园网建设方案
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	2．建设方案出台
	XX112-01
	李克华

	3
	
	
	XX113搭建新网络
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	3．联通协议、合同
	XX113-01
	李克华

	
	
	
	
	
	
	
	
	4．联通竣工书
	XX113-02
	李克华

	4
	
	1.2安装UTM防火墙及杀毒软件，实现全网安全管理。
	XX121考察市场UTM防火墙性能指标
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	6．市场调查报告
	XX121-01
	于居泉

	5
	
	
	XX122购置并安装调试
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
2012.02
	7．防火墙购置发票
	XX122-01
	李克华李克华

	
	
	
	
	
	
	
	
	8．安装竣工书
	XX122-02
	

	6
	
	
	XX123杀毒软件购置
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	9．购置发票
	XX123-01
	李克华

	
	
	
	XX124杀毒软件安装使用
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	10．服务器安装截图
	XX124-01
	于居泉

	7
	
	1.3专业教师考察、培训学习
	XX131专业教师1培训学习
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	11．教师1培训总结报告
	XX131-01
	孙焕利

	8
	
	
	XX132专业教师2培训学习
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	12．教师1培训总结报告
	XX132-01
	孙焕利

	9
	
	
	XX133专业教师3培训学习
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	13．教师3培训总结报告
	XX133-01
	孙焕利

	10
	2．教育信息化互动平台
	2.1制定出互动平台方案，设计互动平台，测试运行
	XX211互动平台建设方案
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	14．平台建设方案
	XX211-01
	李克华

	11
	
	
	XX212设计互动网站平台
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	15．互动平台网站
	XX212-01
	李克华

	12
	
	
	XX213测试运行
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	16．测试报告，改进建议
	XX213-01
	李克华

	13
	
	2.2购买科技期刊、电子期刊，教师培训
	XX221购买知网科技期刊
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	17．知网期刊发票
	XX221-01
	李克华

	14
	
	
	XX222龙源电子期刊
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	18．龙源期刊发票
	XX222-01
	李克华

	15
	
	
	XX223教授教师使用
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	19．培训讲座照片
	XX223-01
	李克华

	16
	
	2.3购买电子图书
	XX231购买电子图书1
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	20．电子图书发票1
	XX231-01
	李克华

	17
	
	
	XX232购买电子图书2
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	21．电子图书发票2
	XX232-01
	李克华

	18
	
	2.4设计企业邮局系统方案并建设企业邮局
	XX241设计企业邮局方案
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	22．企业邮局方案
	XX241-01
	李克华

	19
	
	
	XX242建设企业邮局
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	23．企业邮局运行报告
	XX242-01
	李克华

	20
	
	
	XX243邮局系统应用推广
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	24．针对邮局系统的校内培训讲座
	XX243-01
	李克华

	21
	
	2.5专业教师外出培训、进修
	XX251教师4外出培训、进修
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	25．教师4培训总结报告
	XX251-01
	孙焕利

	22
	
	
	XX252教师5外出培训、进修
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	26．教师5培训总结报告
	XX252-01
	孙焕利

	23
	
	
	XX253教师6外出培训、进修
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	27．教师6培训总结报告
	XX253-01
	孙焕利

	24
	3．教学管理应用系统 辅助系统
	3.1学校的教务管理系统、学生管理系统、办公自动化系统建设，各系统整合。
	XX311完善教务管理系统
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	28．教务管理系统运行报告
	XX311-01
	李克华

	25
	
	
	XX312完善学生管理系统
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	29．学生管理系统运行报告
	XX312-01
	李克华

	26
	
	
	XX313完善办公自动化系统
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	30．办公管理系统运行报告
	XX313-01
	李克华

	
	
	
	XX314系统整合
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	31．整合网站截图
	XX314-01
	李克华

	27
	
	3.2专业教师外出培训、进修
	XX321教师7外出培训、进修
	于居泉
	2012.07
	2012.11
	2013.07
	32．教师7培训总结报告
	XX321-01
	孙焕利

	28
	
	
	XX322教师8外出培训、进修
	于居泉
	2012.07
	2012.11
	2013.07
	33．教师8培训总结报告
	XX322-01
	孙焕利

	29
	
	
	XX323教师9外出培训、进修
	于居泉
	2012.07
	2012.11
	2013.07
	34．教师9培训总结报告
	XX323-01
	孙焕利

	30
	
	3.3图书管理系统进行升级、相关操作人员培训。
	XX331升级图书管理系统
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	35．新图书系统发票
	XX331-01
	于居泉

	31
	
	
	XX332对图书人员培训
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	36．培训报告
	XX332-01
	于居泉

	32
	4.精品课程库、资源库系统
	4.1精品课程网站建设的硬件投入
	XX411写出硬件投入计划
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	37．硬件投入计划书
	XX411-01
	于万成

	
	
	
	XX412硬件购置：含服务器1台、打印机2台、复印机1台、摄像机8部、照相机8部。
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	38．购置发票
	XX412-01
	于万成

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	4.2 建设9门精品课程的精品课程网站
	XX421网络教学系统建立
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	39．精品课程模块1应用
	XX421-01
	李祥新

	35
	
	
	XX422交互系统建立
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	40．精品课程模块2应用
	XX422-01
	李祥新

	36
	
	
	XX423录像库建立
	李启福
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	41．精品课程模块3应用
	XX423-01
	李祥新

	37
	
	4.3两名教师参加国家级专业教师培训
	XX431教师10参加国家级培训
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	42．教师11培训报告
	XX431-01
	孙焕利

	38
	
	
	XX432教师11参加国家级培训
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.07
	43．教师11培训报告
	XX432-01
	孙焕利

	39
	
	4.4聘请引进兼职教师
	XX441聘兼职教师1从事精品课程建设、资源库收集。
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2013.07
	44．聘用合同1
	XX441-01
	孙焕利

	40
	
	
	XX442引进兼职教师2从事网站平台整合。
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2013.07
	45．聘用合同2
	XX442-01
	孙焕利

	41
	
	4.5电教资源库、课件资源库软硬件规划建设
	XX451视频服务器购置
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	46．购置发票
	XX451-01
	于万成

	42
	
	
	XX452视频光盘购置
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	47．购置发票
	XX452-01
	于万成

	43
	
	
	XX453课程录像
	于居泉
	2011.07
	2011.11
	2012.02
	48．录像系统库
	XX453-01
	李祥新

	44
	
	4.6两名教师考察，完成对试题库系统环境设计
	XX461教师1外出考察
	于居泉
	2012.09
	2012.09
	2013.07
	49．外出考察调研报告1
	XX461-01
	孙焕利

	45
	
	
	XX462教师2外出考察
	于居泉
	2012.09
	2012.09
	2013.07
	50．外出考察调研报告2
	XX462-01
	孙焕利

	46
	
	4.7试题库系统的建设，补充习题库、试题库，启动网上答疑
	XX471试题库系统的建设
	李启福
	2012.09
	2012.09
	2013.07
	51．试题库系统
	XX471-01
	胡颖

	47
	
	
	XX472补充习题库、试题库
	李启福
	2012.09
	2012.09
	2013.07
	52．习题库、试题库系统
	XX472-01
	胡颖

	48
	
	
	XX473启动网上答疑
	李启福
	2012.09
	2012.09
	2013.07
	53．网上答疑系统
	XX473-01
	胡颖


